

Programme Prévisionnel DES JEPS 2019-2020

2018		2019												2020											
nov-18	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	
Test		Bloc 1-10j		Bloc 2-10j		Bloc 3-7j					Bloc 4-4j	Bloc 5-5j	Certif UC3		Bloc 6-3j		Certif UC 1-2			R-Certif UC3				R-Certif UC 1-2	
Sélection		Accueil		Compta-gestion		Ingénierie Format*					FOAD	Problématiques VL		FOAD											
		Projet		Marketing		Outils péda					Suivi de projet	Politiques publiques		Evaluation formative											
		Politiques publiques		Ingénierie Entraînement		projet						Evaluation formative													
		Management/Comm		Conception/évolution matos		Management/comm																			

Formation en centre
Alternance
Certifications